

Протокол

заседания общественной муниципальной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы на территории муниципального образования Ключевский сельсовет Ключевского района Алтайского края

30.04.2021

с. Ключи

Присутствовали:

Председатель комиссии:

Ротэрмилль Евгений Александрович – Глава администрации Ключевского сельсовета.

Секретарь комиссии:

Солдатенко Мария Петровна – Специалист 1 категории.

Члены комиссии:

Ванин Сергей Николаевич – Начальник отдела по оперативному управлению, ЖКХ, строительству и транспорту, заместитель председателя общественной комиссии.

Подласова Ольга Гавриловна – Начальник отдела по строительству и архитектуре администрации Ключевского района.

Мазалова Людмила Максимовна – Председатель районного общества инвалидов;

Киричек Антон Александрович – Представитель ГИБДД МВД по Кулундинскому району.

Мельников Сергей Васильевич – Начальник ГОЧС администрации Ключевского района;

Жихарев Максим Юрьевич – Государственный инспектор г.Славгорода, Яровое, Благовещенского, Бурлинского, Ключевского, Кулундинского, Михайловского, Немецкого национального, Родинского, Суетского, Табунского, Хабарского районов по пожарному надзору

Место проведения: ул. Центральная, 29 здание администрации Ключевского сельсовета

Повестка дня:

1. Отчет о проделанной работе по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» за апрель 2021 г. в рамках обеспечения контроля общественной комиссией за ходом программы.

Слово предоставляется Солдатенко М.П., секретарю общественной комиссии: «На прошлом заседании мы говорили, что 01 марта 2021 года прошел электронный аукцион на определение подрядчика на выполнение работ по благоустройству пешеходной зоны по улице Центральная с.Ключи Ключевского района Алтайского края. Изначальная сумма муниципального контракта составляла – 3800416,00. Контракт заключен 16 марта 2021г. С ООО «Моховое» в лице директора Павлова Сергея Сергеевича, сумма контракта составила – 2793305,76.

Виду изменения потребности в объеме работ, предусмотренных контрактом на выполнение работ по благоустройству пешеходной зоны по улице Центральная с. Ключи Ключевского района Алтайского края №0817200000321001167 от 16.03.2021г. было заключено дополнительное соглашение №1 от 20.04.2021г. об увеличении объема работ. Стоимость дополнительных работ, выполняемых подрядчиком, предусмотренных дополнительным соглашением и утвержденной локальной сметой составляет 48386 рублей 28 копеек. С учетом увеличения цены контракта на 10% цена контракта составляет 2841692 рублей 04 коп. Так же заключили два прямых контракта на общую сумму – 1198712 рублей на дополнительные работы по благоустройству.

Минстрой АК выставляет на каждый год обязательства (в ГИС ЖКХ) по программе Формирования комфортной городской среды, среди которых отчет о реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды за апрель 2021г. Этот отчет у нас ежемесячный, просим вас утвердить его.

Инвентаризация дворовых и общественных территорий проведена.

Считать общественные обсуждения по вопросам повестки дня состоявшимися.

Настоящий Протокол подлежит обнародованию на информационном стенде и официальном сайте администрации сельсовета.

Председатель комиссии



Е.А. Ротэрмилль

Секретарь:



М.П. Солдатенко